

AÇÃO ESTRATÉGICA DO PLANO DIRETOR (2020-2024)	DIAGNÓSTICO		
	2020 (covid-19)	2021 (covid-19)	2022
INI.01 Elaborar um estudo com vistas a traçar uma metodologia e recomendações para o dimensionamento da força de trabalho no SiBi/UFPR, abrangendo os 185 servidores, 10 Seções	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.02 Realocar os servidores do SiBi/UFPR, considerando o resultado apresentado pelo estudo.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.03 Reestruturar o Banco de Vagas interno do SiBi/UFPR (movimentação de servidores).	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.04 Elaborar diretrizes e definição de parâmetros para o funcionamento e inclusão de objetos	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.05 Elaborar resolução que regulamente o RDI/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.06 Implantar o Portal Corporativo do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.07 Revisar, atualizar e implantar o Mapa do Conhecimento do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.08 Automatizar o arquivo administrativo do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.09 Coletar, registrar e disponibilizar as produções técnico-científicas dos servidores do SiBi/UFPR	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.10 Implantar fóruns de discussão, vinculados a áreas de interesse do SiBi/UFPR, visando ao compartilhamento de informações e de boas práticas e à articulação para a realização de parcerias	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.11 Elaborar projeto que vise a elaboração de obra sobre a história do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.12 Resgatar, organizar e publicizar o histórico de composições, ações e resultados das comissões de trabalho do SiBi/UFPR, assim como manter atualizadas as informações.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.13 Possibilitar a capacitação dos servidores do SiBi/UFPR, em relação as ferramentas de TI utilizadas na reestruturação e atualização do Portal da Informação.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.14 Estruturar o Portal da Informação em nova linguagem.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.15 Migrar e atualizar as informações do atual Portal da Informação para o novo Portal da	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.16 Realocar o banco de dados do Portal da Informação.	PENDENTE	PENDENTE	CONCLUÍDO
INI.17 Rever e atualizar as diretrizes do Portal da Informação, em relação à parametrização de acesso	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.18 Prover estrutura física e tecnológica.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.19 Prover pessoal técnico qualificado para a manutenção e ampliação do suporte demandado	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.20 Ampliar a carta de serviços oferecidos.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.21 Mapear as adequações necessárias para o atendimento às diversas necessidades da	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.22 Implantar as adequações necessárias para o atendimento a comunidade interna e externa,	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.23 Proceder com a manutenção do Laboratório de Acessibilidade, localizado na Biblioteca de Ciência e Tecnologia, visando o atendimento de usuários com necessidades especiais.	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.24 Estabelecer diretrizes de acessibilidade nos espaços físicos das bibliotecas do SiBi/UFPR, e	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO

INI.25 Elaborar estudo técnico (análise) preliminar e definição de parâmetros para verificar a viabilidade de nova licitação de contratação de software de gerenciamento de acervos.	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	x
INI.26 Aplicar o resultado apresentado pelo estudo: (i) manutenção do atual software, ou (ii) nova	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	x
INI.27 Elaborar e implantar ferramenta que possibilite a padronização na coleta de dados, de forma automatizada, objetivando a melhoria da qualidade dos dados estatísticos do SiBi/UFPR.	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO	x
INI.28 Proceder com a implementação (melhorias) na ferramenta.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.29 Estender aos discentes da Graduação, Educação Profissional e Tecnológica as normativas referentes à emissão de Certidão Negativa como exigência para a expedição de Diploma e Certificado	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.30 Rever e atualizar os procedimentos estabelecidos na UFPR acerca do Depósito das Teses e Dissertações defendidas em outras instituições por docentes ingressantes.	PENDENTE	CONCLUÍDO	x
INI.31 Instituir procedimentos padrões para criação de bibliotecas digitais no RDI/UFPR.	PENDENTE	CONCLUÍDO	x
INI.32 Promover estudo para identificar as causas do baixo índice de usuários ativos do SiBi/UFPR, objetivando a análise de uso do acervo circulante do SiBi/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.33 Iniciar estudo que vise identificar os usuários potenciais/indiretos do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.34 Promover ações para ampliar o percentual de usuários ativos e usuários potenciais/indiretos	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.35 Atualizar a Política de Desenvolvimento de Coleções do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
*INI.36 Proceder com o descarte/alienação dos materiais do acervo físico do SiBi/UFPR (seleção	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
INI.37 Elaborar a Política de Preservação de acervos especiais e raros.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
*INI.38 Atualizar o acervo físico por meio de compra, doação e/ou permuta, bem como, de acordo com a disponibilidade orçamentária, investir em assinaturas/compra de recursos informacionais	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
*INI.39 Manter, ampliar e promover o Programa de Educação Continuada dos Usuários do SiBi/UFPR, por meio de cursos, treinamentos e capacitações sobre fontes e recursos informacionais para	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
*INI.40 Avaliar os recursos informacionais disponíveis, frente à necessidade de aquisição por área de conhecimento, ou indicação de melhoria das fontes de informação ofertadas pelos órgãos	PENDENTE	PENDENTE	CONCLUÍDO
INI.41 Implantar o Núcleo de Tecnologias Educacionais (BibTech).	PENDENTE	EM ANDAMENTO	interrompida
INI.42 Revisar, atualizar e publicizar as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.43 Estruturar e reativar o serviço de encadernação da BC do SiBi/UFPR.	PENDENTE	CONCLUÍDO	x
INI.44 Elaborar manual de encadernação e reparos de acervo físico.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.45 Estruturar e elaborar os procedimentos para o serviço de higienização do acervo físico do	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.46 Promover capacitação dos servidores do SiBi/UFPR referente a preservação de recursos	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.47 Promover campanhas educativas direcionadas a preservação do acervo circulante do	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
*INI.48 Realizar os reparos e higienização do acervo circulante do SiBi/UFPR.	PENDENTE	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
INI.49 Fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva para os servidores do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO

INI.50 Adequar ergonomicamente os mobiliários e a infraestrutura física do SiBi/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.51 Realizar eventos de integração junto aos servidores do SiBi/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.52 Realizar estudos e atividades que visem a melhoria da saúde integral dos servidores do	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.53 Estudar viabilidade de institucionalizar atividades culturais promovidas pelo SiBi/UFPR	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
*INI.54 Articular parcerias com unidades da UFPR e instituições externas, a execução de cursos, eventos e treinamentos, dentre outras iniciativas abertas ao público externo à UFPR.	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
INI.55 Realizar estudo de viabilidade para a ampliação de serviços de atendimento aos discentes	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.56 Elaborar estudo de viabilidade de implantação de sistema de auto atendimento nas bibliotecas do SiBi/UFPR, visando a modernização e inovação nos procedimentos de atendimento ao usuário.	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.57 Implantar sistema de auto atendimento nas bibliotecas do SiBi/UFPR, conforme resultado do	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.58 Dispor de aplicativo (APP) que possibilite a autonomia dos usuários nos procedimentos de	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.59 Melhorar os canais que ampliem a possibilidade de sugestões pela comunidade acadêmica da UFPR, relativas aos produtos e serviços ofertados pelas bibliotecas do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.60 Proceder com a aquisição de scanners necessários para a oferta do serviço de digitalização do	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.61 Ampliar, avaliar e distribuir o parque de equipamentos tecnológicos nas bibliotecas do	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.62 Manutenção e ampliação das licenças de softwares utilizados no SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.63 Proceder com a manutenção e desenvolvimento de softwares internos do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.64 Adequar o armazenamento dos bancos de dados dos softwares desenvolvidos pelo SiBi/UFPR	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.65 Elaborar plano de manutenção dos equipamentos do SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.66 Articular a provisão de espaço(s) para guarda de materiais ociosos do SiBi/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.67 Ampliar espaço físico das bibliotecas do SiBi/UFPR, que vise o aumento de locais para estudo	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.68 Encaminhar processos de adequação de infraestrutura conforme demandas das bibliotecas do	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.69 Articulação entre unidades da UFPR e SiBi/UFPR, por meio da Comissão de Acessibilidade do SiBi/UFPR, com vistas à realização de estudo de viabilidade e aprovação do projeto respectivo.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.70 Levantamento de diretrizes de acessibilidade para a atualização do acervo digital do RDI/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.71 Elaborar diretrizes para formação de Comitês de Usuários no âmbito do SiBi/UFPR: (i) por	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.72 Proceder com a revisão dos Comitês de Usuários em funcionamento, diante das diretrizes	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.73 Instalar os novos Comitês de Usuários com a abrangência plena das 17 bibliotecas, e 02	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.74 Elaborar estudo de viabilidade para aquisição de assinatura do WorldCat, visando melhorar a cooperação técnica (metadados) em rede.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.75 Elaborar estudo de viabilidade para aquisição de assinatura do RDA ToolKit, visando a	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.76 Estabelecer normas de funcionamento e padronização de serviços prestados pelo SiBi/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.77 Elaborar Regulamento Interno das Comissões de Trabalho do SiBi.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO

INI.78 Elaborar regulamento interno das 17, incluindo 2 subunidades, Unidades de Bibliotecas do	PENDENTE	EM ANDAMENTO	CONCLUÍDO
INI.79 Elaborar regulamento interno das 10 Seções/Unidades da BC.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.80 Elaborar estudo referente à inclusão de trabalhos de conclusão de cursos no RDI/UFPR.	PENDENTE	CONCLUÍDO	x
INI.81 Incluir os trabalhos de conclusão de cursos no RDI/UFPR, conforme resultado do estudo.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.82 Digitalizar o acervo retrospectivo dos trabalhos de conclusão de cursos e das monografias de	PENDENTE	PENDENTE	EM ANDAMENTO
INI.83 Digitalizar o acervo iconográfico do SiBi/UFPR, procedendo com a descrição e inclusão do	PENDENTE	PENDENTE	interrompida
INI.84 Instituir grupos de estudo interdisciplinares, em parceria com outras unidades da UFPR,	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.85 Melhorar a interface web das bibliotecas digitais que compõem o RDI/UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.86 Melhorar a recuperação da informação no RDI/UFPR, por meio da utilização de software livre	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.87 Estabelecer os padrões/diretrizes de qualidade dos metadados do acervo digital do SiBi/UFPR, visando à melhoria e consistência dos objetos digitais do RDI/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.88 Conferir e adequar os metadados já existentes nas bibliotecas digitais e bases de dados que	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.89 Elaborar estudo para verificar a viabilidade (estrutural e orçamentária) para dotar as bibliotecas do SiBi/UFPR com estantes deslizantes, visando a otimização dos espaços físicos e guarda	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
*INI.90 Mapear as necessidades e as condições das bibliotecas do SiBi/UFPR (estrutura física e mobiliário), visando a instalação de equipamentos para melhorar a ergonomia (climatização,	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
INI.91 Elaborar estudo de cursos de aperfeiçoamento para os servidores do SiBi/UFPR, que não sejam possíveis de ser ofertados pela PROGEPE/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.92 Elaborar cronograma de capacitações, considerando o resultado apresentado pelo estudo.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE
INI.93 Atualizar o elenco de cursos e eventos de interesse profissional dos servidores do SiBi/UFPR, presentes no Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) da UFPR.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.94 Padronizar os metadados para uma recuperação mais eficiente da informação, integridade e consistência do catálogo, conforme as ferramentas e padrões existentes.	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
INI.95 Elaborar estudo preliminar e discussão sobre centralização ou descentralização de processos	PENDENTE	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
*INI.96 Elaborar o planejamento anual orçamentário do SiBi/UFPR.	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
INI.97 Publicizar os relatórios financeiros no Portal da Informação do SiBi/UFPR.	PENDENTE	PENDENTE	PENDENTE

**Iniciativas contínuas concluídas anualmente.*

Documento atualizado em 25 de maio de 2023